
パデルコート建設
事業計画を見据えた

最適な施設開発を実現
物件選定からレイアウト設計、コート仕様選定、

施工管理までワンストップで支援します。

PADELASIA CONSTRUCTION GUIDEVERSION



 縦 20m

 横 10m

 フェンス高さ 3m

 フェンス+ガラス高さ 4m

 コートサイズ (内寸)

20 ×10 m

国際基準サイズ (縦20m×横10m)

照明高さ

6m〜

屋内推奨

ガラスサイズ

縦3m × 横2m

1枚あたり

必要敷地面積

約60坪 (約200㎡)

サーフェース

砂入り人工芝

 敷地面積モデルケース

CASE A : 2面展開

150坪

コート2面 ＋ 休憩スペース

CASE B : 3面展開

230坪

コート3面 ＋ 多目的スペース

(クラブハウス除く)

 推奨導入ロケーション

 業態変更
テニス/フットサル転換

 商業施設
屋上活用・集客装置


鉄道高架下
デッドスペース活用


遊休地
平地/立体駐車場屋上

OVERVIEW

コート概要｜基本仕様とモデルケース





TECHNICAL SPECIFICATIONS

コート詳細・

基礎工事図面

本ページには詳細な技術図面および基礎構造図が含まれます。

WEB公開版では非表示としています。

CONTACT INFORMATION

 詳細は担当までお問合せください。

 info@padelasia.jp

 担当：玉井



LINEUP

コートの種類｜3つの選択肢

BASIC MODEL

スタンダード

400〜700万円

最も一般的で高耐久なモデル。鉄柱28本をコンクリー

ト基礎に固定するため頑丈で、施工性にも優れていま

す。

推奨：常設施設、屋外コート

PRO MODEL

パノラミック

500〜800万円

柱が少なくガラス面が広いため視界が抜群。観戦や演

出効果を重視したデザイン性の高いコートです。

推奨：センターコート、屋内

EVENT MODEL

ポータブル

500〜800万円

基礎固定ができない場所や短期利用に特化。鋼板プレ

ートの自重でコートを支える特殊構造を採用。

推奨：イベント、仮設利用

  

用途や立地環境、ご予算に合わせて 最適なコート を選定



CONSTRUCTION PARTNER

コート建設パートナー
ご予算やメーカー希望に応じて、最適な建設パートナーをアレンジし、

品質の高い施工を実現します。安心の品質と豊富な実績を持つ国内トップクラスのパートナーと連携。



清立商工
株式会社

 本社所在地

大阪府大阪市

 事業内容

防球ネット 人工芝 パデルコート工事

パデル・テニス施設運営

 ウェブサイト

https://seiritu.co.jp/

 adidas padel 正規代理店

 スペイン直輸入対応

 主要導入実績  (TRACK RECORD)



墨田区

パデル東京ミズマチパデル東京ミズマチ

Tokyo MizumachiTokyo Mizumachi

千葉市

パデル&フットサルパデル&フットサル

晴れのち晴れ晴れのち晴れ

Hare nochi HareHare nochi Hare

練馬区

パデル東京パデル東京

Padel TokyoPadel Tokyo

愛知県

パデル名古屋パデル名古屋

Padel NagoyaPadel Nagoya



PROCESS FLOW

建設工程タイムライン (1/2)
標準工期：約30日（屋外コート2面の場合）


基礎図面作成

コート仕様の確定、柱位置と下地の納まり設計、施工計画の策定。


基礎工事  約2週間

型枠設置 → コンクリート打設 → 養生。

柱用アンカーの据付精度が重要になります。


下地アスファルト工事  約3日間

透水性アスファルトによる下地造成。

水はけを考慮し、表面勾配0.3%程度を確保します。


資材搬入  約1日間

コンテナ搬入およびクレーン手配。

大型車両の搬入経路と荷降ろしスペースの確保が必要です。


鉄柱・フェンス工事  約3日間

28本の鉄柱を基礎アンカーに固定し、フェンスを取り付け。

コートの骨格となる重要工程です。

To Next Process 

01

02

03

04

05

※実際の建設スケジュールは、立地条件や要件によって変更となる場合があります



PROCESS FLOW

建設工程タイムライン (2/2)
仕上げ工程 ～ 完成（屋外コート2面の場合）


ガラス貼り工事  約4日間

2m×3m（約150kg）の強化ガラス18枚を専用機材で運搬。
設置は熟練スタッフが人力で慎重に行います。


照明工事  約2日間

6mのポールにLED照明（300W×4灯/面）を設置。
夜間プレーに最適な明るさを確保します。


人工芝工事  約3日間

厚さ12〜14mmの専用人工芝を敷設し、珪砂を充填。
砂量：17kg/㎡（1面あたり約3トン）を均一に散布。


完成・調整 総工期 約30〜45日

最終チェックと調整を行い、引き渡しとなります。

高品質なパデルコートの完成です。

06

07

08




IMPORT LEAD TIME

スペインからの船便輸送：45〜60日程度 
IMPORT LEAD TIME

中国からの船便輸送：15〜20日程度

OPTION

防球ネット追加工事：+2〜3日

※実際の建設スケジュールは、立地条件や要件によって変更となる場合があります



CHAPTER G

建設時のポイント｜成功する施設づくりの鍵


レイアウト設計 COMMUNITY

コミュニティースペースの配置で滞在時間を延長•

観戦しやすい動線設計で交流を促進•

「ただのコート」ではなく「人が集まる場」へ•

コミュニティ形成を加速させる空間づくり•


防音対策 NOISE CONTROL

パデルの打球音は約72dB（テニス約70dB）•

ガラス壁の反響により上方向へも音が拡散•

近隣住宅・マンションへの配慮が不可欠•

立地環境に応じた事前の音響シミュレーション•


防球対策 SAFETY

壁高4mを超えるボールがコート外に飛び出すリスクへの対策•

道路・歩行者への安全確保（防球ネット設置）•

※場外プレー（WPTルール）との兼ね合い検討•

安全な運営環境の構築•


デザイン BRANDING

鉄柱・照明柱・人工芝のカラーカスタムが可能•

施設コンセプトに合わせた配色選定•

視認性とブランドイメージの両立•

他施設との差別化を図るビジュアル戦略•

事業性と使いやすさを両立した最適な施設開発

VALUE


